

| Rétro planning partenaires  |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
|---|------------|---------------|-----------|------|---------|---------------|-----------|--------|------|---------|---------|
|   | novembre   | octobre       | septembre | août | juillet | juin          | mai       | avril  | mars | février | janvier |
| <b>Préparation</b>  |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Diffusion appel à projet et retour candidature                              |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Réunion de lancement (en présentiel ou en visio)                            |            |               |           |      |         |               |           | 04-avr |      |         |         |
| Présentation sélection ALCA BDHV  |            |               |           |      |         |               | début mai |        |      |         |         |
| Choix des films par les partenaires (liste)                                 |            |               |           |      |         | fin juin maxi |           |        |      |         |         |
| Communication du film retenu  |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Contacts intervenant  |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Fixation lieu date heure de la séance                                       |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Formation "organiser la séance"   |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Budget alloué manifestation   |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| <b>Mise en œuvre du projet</b>  |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| <b>administratif</b>  |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Retour convention de partenariats   |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| <b>communication</b>  |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Plan de communication (évaluation besoins - transmission des 1ères données) |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Inscription officielle site Mois du Doc par la BDHV                         |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Collecte définitive des besoins des partenaires                             |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Conception outils de communication  |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| <b>logistique</b>   |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Réception fichier numérique du film   |            | Début octobre |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Vérification salle et matériels   |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Contact projectionniste   |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Téléchargement fichier et test lecture                                      |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Organisation hébergement et transports intervenant                          |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Réception des feuilles de route des intervenants                            |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| <b>Bilan</b>  |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Recueil des données partenaires   | début déc. |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |
| Transmission bilan à ALCA/Les yeux verts                                    |            |               |           |      |         |               |           |        |      |         |         |